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Közösen átnézendő anyagok

[  ] Speciálisabb csomópontok,
megoldások bemutatása a
kivitelezési segédletek alapján

[  ] Gyártmánytervező
megrendelőlap

[  ] Anyagkiírás
[  ] Kivitelezési
segédletek

[  ] Várható szállítások az ERP
projektek alapján

[  ] Víz- és villamostervek [  ] E-napló
[  ] Alvállalkozói
dokumentumok

Az átadáson kötelezően résztvevő személyek

Gyártmánytervező
neve (átadó): 
...................................

LSH Készház szakértő
neve (átadó):
........................................

Kivitelezési koordinátor
neve (átvevő):
..........................................

Készház kivitelező
neve (átvevő):
.....................................

Átadandó anyagok

[  ] LSH - Kivitelezési standardok [  ] Csomópontok [  ] Alvállalkozói kézikönyv

[  ] Gyártmánytervező
megrendelőlap

[  ] Kivitelezési
segédletek

[  ] Víz- és villamostervek

[  ] Építési napló [  ] Anyagkiírás [  ] Építészeti tervek

[  ] LSH Készházak zászló

LSH KÉSZHÁZAK KFT.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

1. Projektátadás követelményei

Alvállalkozói
dokumentumok Dokumentumok

Alulírott, _____________________ mint a fenti építési címen lévő LSH Készház kivitelezője nyilatkozom,
hogy a fenti dokumentumokat az LSH Készházak Zrt. képviselője bemutatta számomra, a benne
foglaltakat megértettem, továbbá minden dokumentumból egy másolatot átvettem a mai napon.
Az építési naplót, az építkezés végén az LSH kivitelezési koordinátorának hiánytalanul átadom.

                                                                                                 
20__.__.__, ____________________                                                    _____________________________         
                                                                                                                               aláírás



Megnevezés
Fénykép dokumentáció
elvárásai*
*minimum 10 mpx és éles kép készítendő

Követelmény
Dokumentálás
időpontja

A.1

Munkaterület
átadása
1. LSH műszaki
audit

-

A megrendelőnek, a kivitelezőnek
és az LSH Készházak képviselőjé-
nek is egyszerre kell átvenniük a
munkaterületet.

A.2
Sávalap -
Kiásott
munkagödör

Minimum 8 db fénykép,
oldalanként a két végéből 1-1 kép.

A munkagödör mélységét és
szélességét legalább két képen
meg kell mérni.

A.3
Sávalap -
vasalás

Minimum 12 db fénykép,
oldalanként a két végéből 1-1 kép,
továbbá a sarkokról 1-1 kép.

Jól látszódó vaskötések.

A.4
Sávalap -
betonozást
követően

Minimum 8 db fénykép,
oldalanként a két végéből 1-1 kép.

A.5 Zsalukő
kiemelés

Minimum 8 db fénykép,
oldalanként a két végéből 1-1 kép.

A.6
Vasbeton
lemezalap
vasalása

Minimum 8 db fénykép, sarkonként
1-1 db és középről 4 db minden
irányba.

Jól látszódó vaskötések.

A.7

Vasbeton
lemezalap
betonozást
követően

Minimum 8 db fénykép, sarkonként
1-1 db és középről 4 db minden
irányba.

A.8
GV45
vízszigetelés

Minimum 8 db fénykép, sarkonként
1-1 db és középről 4 db minden
irányba.

A.9 Lábazat
visszatöltése

A zsalukő melletti föld visszatöltés
e a zsalukő xps szigetelésére,
továbbá a munkaterület
állványozásra alkalmas kell legyen.

LSH KÉSZHÁZAK KFT.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ - ALAPOZÁS

A fényképes dokumentációkat a fényképek készítésének napján az LSH ERP-ben kell feltölteni vagy elektronikus úton a
kivitelezes@lapraszerelthaz.hu e-mail címre kell elküldeni. 

mailto:kivitelezes@lapraszerelthaz.hu
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2

Munkaterület
átadása
1. LSH műszaki
audit

-

A megrendelőnek, a kivitelezőnek
és az LSH Készházak képviselőjé-
nek is egyszerre kell átvenniük a
munkaterületet.

3
Alap méretellen-
őrzése

Minimum 5 db fénykép: 1 db fény-
kép az alapról, amin a teljes alap
felülete látszódik és 4 db fénykép,
amelyeken az oldalak hosszanti
oldalának külméretei jól láthatóak.

Az alap méretei megfelelőek, víz-
szintes síkja vízszintes és egyen-
letes, oldalai párhuzamosak, sarkai
derékszöget zárnak be.

4
Vízszigetelés
ellenőrzése -

A nehézlemez lapolása minimum
10 cm, tapadása pedig megfelelő
az alaphoz.

5
Lerögzített talp-
szelemenek külső
méretellenőrzése

Minimum 4 db fénykép, amelyeken
az oldalak hosszanti oldalának kül-
méretei jól láthatóak.

Megfelelő a pozíciójuk, külméretei
(mindkét irányban), továbbá átlói
és derékszögei.

6

Talpszelemenek
tőcsavarjainak ki-
osztása és bema-
rása

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép az alapról, amelyeken a teljes
alap felülete látszódik, valamint a
csavarok fejei jól kivehetőek.

1-1,5 méterenként a „Kötőelem fel-
használás” dokumentum szerinti
furatkészítés a talpszelemeneken
keresztül az alaptestbe, a csavarok
fejeinek bemarása.

7
A sarok kialakítá-
sa

Sarkonként 2 db fénykép, amelyek-
en egy vízmérték segítségével lát-
szódik a sarokpanelek vízszintjé-
nek és függőlegességének beállí-
tása.

Függőlegesnek és vízszintesnek
kell lennie. 

8
Az LSH panelek
sorolása -

Az LSH panelek résmentesen il-
leszkedjenek egymáshoz. A pá-
razáró mindig a ház belső oldalán
legyen, a fóliát alul, függőleges sík-
ban és felül is ki kell hajtani. 

LSH KÉSZHÁZAK KFT.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

A fényképes dokumentációkat a fényképek készítésének napján az LSH ERP-ben kell feltölteni vagy elektronikus úton a
kivitelezes@lapraszerelthaz.hu e-mail címre kell elküldeni. 

mailto:kivitelezes@lapraszerelthaz.hu
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9
Az LSH panelek
sorolása -

Az LSH panelek sorolása közben
mindig ellenőrizni kell a fal síkját
egy kicsapózsinór segítségével,
illetve minden egyes panel függő-
leges pozícióját.

10

A megépült LSH
falazat függőle-
gességének elle-
nőrzése

LSH falpanelek kizsinórozva, ahol
az összes oldal látszódik.

A falszakaszoknak egy síkban kell
lenniük.

11
Koszorú csavar-
ozása

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép körbe a koszorúról, amelyeken
a csavarozás látszódik.

Oszloponként 2-2 db 8*140 mm-es
építő csavar.

12 Födém alsó síkja -
3 soronként lézer vagy zsinór segít-
ségével a födém lógását is ellenő-
rizni kell.

13 Tartószerkezeti
közfalak váza

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken az LSH Készház
tartószerkezetű közfalak szerke-
zete látszódik.

-

14

Falak és födém
ellenőrzése 
2. LSH műszaki
audit

-

[  ] Sarkok derékszögeinek ellenőr-
zése. 
[  ] OSB takarók készre vannak sze-
relve. 
[  ] LSH falpanelek függőleges-
ségének ellenőrzése. 
[  ] Az LSH falpanelek alja és teteje
egyben fut. 
[  ] LSH falpanelek nem nyílnak, tel-
jesen zárnak. 
[  ] LSH födém vízszintjének ellen-
őrzése. 
[  ] LSH födém belógásának ellen-
őrzése. 
[  ] LSH falpanelek csavarozása/
szögelése belső síkon (10-15 cm-
enként). 
[  ] LSH falpanelek csavarozása/
szögelése külső síkon (10-15 cm-
enként). 

LSH KÉSZHÁZAK KFT.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
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14

[  ] LSH födémpanelek csavarozása
/szögelése alsó síkon (10-15 cm-
enként). 
[  ] LSH födémpanelek csavarozása
/szögelése felső síkon (10-15 cm-
enként). 
[  ] Nyílászárók áthidalóiban lévő
építő csavarok meglétének ellenőr-
zése. 
[  ] Tartószerkezetű közfalak tartó-
szerkezetének két síkja egyenletes.
Fólia folytonosságának ellenőr-
zése.
Az LSH műszaki audithoz tartozó
műszaki pontokat a munkaterület
átadásának napjától számítva
maximum a 20. napon el kell érni!

15 Tető talpszele-
menek rögzítése

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép.

Látszódjanak a csavarkiosztások.

16
Tetőszerkezet ki-
alakítása

Minimum 15 db fénykép, amelye-
ken látszódik a tetőszerkezet kiala-
kítása a cseréplécek alatt.

-

17
Perforált lemezek
csavarozása, rög-
zítése

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép a perforált lemezekről, amely-
eken a csavarfelhasználás módja
látszódik.

-

18 Térdfal kialakí-
tása (ha van)

A szerkezeti, tehát belső oldalról.
Ha több tűzfal van, akkor mindről
kötelező fényképet készíteni.

-

19 Héjazat fóliájának
folytonossága

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép a tetőről, amelyeken a teljes
sík látszódik, a fólia folytonosság
jól kivehető.

-

20 Szarufák vízszint-
es síkja

A fényképeket a tető minden alsó
és felső síkján egy kifeszített zsi-
nór mentén kell készíteni, amelye-
ken látszódik a szarufák síkja. 

Síkban kell lennie az összes szaru-
fának.

LSH KÉSZHÁZAK KFT.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
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21 Szarufák végei-
nek a síkja

A fényképeket a szarufák végein
kifeszített zsinór mentén kell ké-
szíteni, amelyeken látszódik a sza-
rufavégek síkja.

Síkban kell lennie az összes szaru-
fa végnek.

22 Cseréplécek

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép a tetőről, amelyeken a teljes
sík látszódik és a cserépléc toldás-
ok jól kivehetőek.

A cseréplécek toldása különböző
szarufákon kell megtörténjen.

23 Dobozolás
Ferde síkú dobozolás esetén szük-
ség szerinti darabszámú fénykép a
dobozolás alsó- és felső síkjáról.

A szarufákba a lambériát síkba kell
süllyeszteni.

24 Dobozolás
Vízszintes síkú dobozolás esetén a
vízszintes sík eléréshez készített
karpántok kialakításának módja.

-

25
Cseppentő lemez,
vápák és egyéb
lemezek

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép a cseppentőlemez, vápa és
egyéb lemezek teljes felületéről,
amelyeken a csomóponti kialakí-
tás jól kivehető.

-

26 Csatornavasak

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép a csatornavasakról, amelyeken
a csomóponti kialakítás jól kivehe-
tő.

-

27 Csatornavasak Csatornavasak kizsinórozva, a tető
oldalainak jól kell látszódnia.

-

28
Térdfal kialakítá-
sa (ha van)

Külső homlokzati oldalon a függő-
leges sík ellenőrzése.

A fényképen látszódnia kell a víz-
mértéknek vagy a méréshez hasz-
nált eszköznek.

29 Métervonal Métervonal felrajzolása az LSH
Készház főfalaira.

-

30
Párazáró szalag
alkalmazása az
LSH paneleken

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken az LSH Készház
főfalai látszódnak.

-

31 Tetőhéjazat
Szükség szerinti darabszámú fény-
kép a tetőről, amelyeken a teljes
héjazat látszódik.

-

LSH KÉSZHÁZAK KFT.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
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32

Tetőszerkezet és
héjazat ellenőrzé-
se 
3. LSH műszaki
audit

[ ] Tető szerkezetének ellenőrzése.
[ ] Tető héjazatának ellenőrzése. 
[ ] Tető síkjának ellenőrzése. 
[ ] Tűzfal (ha van) függőleges sík-
jának ellenőrzése. 
[  ] Lemezek (vápa, cseppentő, stb.)
csomóponti kialakításának ellenőr-
zése. 
[  ] Csatornavasak ellenőrzése. 
[  ] Dobozolás ellenőrzése (lambéri-
a, homlokdeszka, széldeszka, stb.). 
[  ] Métervonal ellenőrzése.
[  ] Kivitelezési koordinátor által,
számlázási igény jelzése (szerkez-
etépítési munkadíj) a pénzügyes-
nek.
[  ] Szellőző és decentralizált
légcserélő áttörés és védőcsövek
Az LSH műszaki audithoz tartozó
műszaki pontokat a munkaterület
átadásának napjától számítva
maximum a 45. napon el kell érni!

33
Vízszerelés
nyomvonalának
megtervezése

-

Az alaprajzot és a „Vízszerelés ter-
vezés” nevű dokumentumot el kell
kérni a projekt előkészítőtől. Ezt
követően át kell tekinteni a kapott
terveket, majd pedig meg kell raj-
zolni a víz- és a szennyvíz nyomvo-
nalát.

34
Vízszerelés alap-
anyag megrende-
lés

-
Vízszerelés nyomvonalának és
alapanyag kiírásnak megküldése
az LSH Készházaknak.

35
Villanyszerelés
nyomvonalának
megtervezése

-

El kell kérni az alaprajzot, az „Elek-
tormos tervezés” dokumentumot
és az „elektromos tervezés táblá-
zat” nevű táblázatot a projekt elő-
készítőtől. Ezt követően át kell te-
kinteni a kapott terveket, majd pe-
dig meg kell rajzolni a víz és a
szennyvíz nyomvonalát.

LSH KÉSZHÁZAK KFT.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
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36

Villanyszerelés
nyomvonalának
és anyagkiírásnak
megküldése az
LSH Készházak-
nak

-
Villanyszerelés nyomvonalának és
alapanyag kiírásnak megküldése
az LSH Készházaknak.

37 Vízszerelés
Az aljzaton szerelt víz- és szenny-
vízelvezetés teljes nyomvonalának
dokumentálása.

-

38 Villanyszerelés
Az aljzaton elvezetett elektromos
vezetékek teljes nyomvonalának
dokumentálása.

-

39

Tartószerkezeti
közfalak egyik ol-
dalának a bezárá-
sa OSB-vel

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a bezárt falszaka-
szok látszódnak.

A szerelőbeton szintje fölött 1 cm-
el kell megállni az OSB-vel. Legyen
véglegesre szerelve, csavarozva.

40

Tartószerkezeti
közfalak vázrend-
szer alsó sávjá-
nak a kizárása

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a kizárt falszaka-
szok látszódnak.

A szerelőbeton szintje fölött kell
megállni az OSB-vel, az előre
szabott táblák méreteitől függően.
A kizárás felső szintje érje el a vég-
leges aljzatbeton szintjét.

41

Bejárati ajtó és
teraszajtó(k) (ha
van(nak)) aljzati
csomópontja(i)

Csomóponti fényképek. -

42

Aljzatszigetelés-
ben futó csövek/
vezetékek és az
aljzatszigetelés
találkozása

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken látszódik az aljzat-
szigeteléssel teljesen elfedett, de
benne futó csövek/vezetékek cso-
mópontja.

-

43 Aljzatszigetelés
kialakítása

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken látszódik, hogy 2
rétegből képződik az aljzatszigete-
lés. 

Az aljzatszigetelést átfedéssel kell
lerakni.

44 Aljzatszigetelés
Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a teljes elkészült
aljzatszigetelés látszódik.

-

LSH KÉSZHÁZAK KFT.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
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45 Aljzatszigetelés

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a teljes elkészült
aljzatszigetelés párazáró fóliázása
látszódik.

-

46 Aljzatbetonozás

Amennyiben a közfalakon kívül
van bármilyen kizárás az aljzatbe-
tonban, a kizárás helyéről és mód-
járól fényképet kell készíteni.

-

47 Aljzatbetonozás
Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a teljes elkészült
aljzatbetonozás látszódik.

-

48
Külső nyílászárók
nyílásának
kialakítása

Nyílászárók körül a 3 cm-es XPS
szigetelésről képek. -

49
Külső nyílászárók
beépítése

A nyílászárók beépítésekor alkal-
mazott csavarozás és habozás
módja.

-

50 Külső nyílászárók
beépítése

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a beépített nyílás-
zárók függőlegességét kell ellenő-
rizni.

A fényképen látszódnia kell a víz-
mértéknek, vagy a méréshez hasz-
nált eszköznek.

51
Külső nyílászárók
beépítése

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a beépített redő-
nyök beépítése látható.

-

52
Bejárati ajtó,
teraszajtó aljzat
csomópontja

Csomóponti fényképek (abban az
esetben, ha az aljzatbetonozást
követően történik a beépítésük).

-

53
Gipszkartonozás,
válaszfal esetén

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a megépített
gipszkarton profil vázrendszer és a
fa tartószerkezeti vázrendszer is
jól látszódik.

-

54 Gipszkartonozás,
válaszfal esetén

Vizes helyiségek esetén a párazá-
ró fólia készre szereléséről fény-
képek.

-

LSH KÉSZHÁZAK KFT.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ



Megnevezés
Fénykép dokumentáció
elvárásai*
*minimum 10 mpx és éles kép készítendő

Követelmény
Dokumentálás
időpontja

55
OSB réteg tartó-
szerkezeti vá-
laszfal esetén

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a megépített fa
tartószerkezeti vázrendszerre
szerelt egyik oldalának az OSB
rétege jól látszódik.

-

56 Gipszkartonozás,
válaszfal esetén

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken az egyik oldalon
lévő gipszkarton borítás a válasz-
falakon jól látszódik.

-

57
Elektromos veze-
tékek nyomvona-
la az LSH falakon

Az LSH főfalakon elvezetett elek-
tromos vezetékek teljes nyomvo-
nalának dokumentálása.

-

58

Villanyszerelés
nyomvonala az
LSH födémpane-
leken

Az LSH födémen elvezetett elek-
tromos vezetékek teljes nyomvo-
nalának dokumentálása.

-

59 Elektromos kap-
csolótábla belseje

A készre szerelt elektromos kap-
csolódó tábláról fényképek készíte
úgy, hogy a benne futó elektromos
vezetékek látszódjanak.

-

60
Villanyszerelés
nyomvonala a vá-
laszfalakban

Az LSH válaszfalakban elvezetett
elektromos vezetékek teljes nyom-
vonalának dokumentálása.

-

61

Víz- és szenny-
vízcsövek nyom-
vonala az LSH fa-
lakon

Az aljzaton szerelt víz és szennyvíz
elvezetés teljes nyomvonalának
dokumentálása.

-

62

Víz- és szennyvíz
csövek nyomvo-
nala az LSH fala-
kon

Az LSH főfalakon elvezetett víz- és
szennyvíz csövek teljes nyomvo-
nalának dokumentálása.

-

63

Víz és szennyvíz
csövek nyomvo-
nala a válaszfa-
lakban

Az LSH válaszfalakban elvezetett
víz- és szennyvíz csövek teljes
nyomvonalának dokumentálása.

-

64 Záródugózás Minden kiállásról külön-külön. -

65 Nyomáspróba A nyomáspróba módjáról. -

LSH KÉSZHÁZAK KFT.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ



Megnevezés
Fénykép dokumentáció
elvárásai*
*minimum 10 mpx és éles kép készítendő

Követelmény
Dokumentálás
időpontja

66
Nyomáspróba
kezdete (dátum,
idő), mért nyomás

- -

67
Nyomáspróba vé-
ge (dátum, idő),
mért nyomás

- -

68
Elektromos redő-
nyök kötődobozai
(ha vannak)

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken látszódnak az e-
lektromos redőnyök kötődobozai
bekábelezve.

-

69 Elektromos sze-
relvénydobozok

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken látszódnak az e-
lektromos szerelvénydobozok be-
kábelezve.

-

70 EPS installációs
réteg szereléséről

- -

71 Gipszkartonozás Az összes helyiségről, minden fal/
födémszakasz.

-

72
Nyílászárók és
gipszkarton cso-
mópontja

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a nyílászárók körül
futó gipszkarton és nyílászáró ta-
lálkozásai jól látszódnak.

A gipszkartonnak el kell takarnia a
káva körül a nyílászárók beépítésé-
hez használt purhabot. 

73

Gipszkartonozást
követő gipszkar-
ton lapokon futó
nyomvonalak do-
kumentálása

Az összes helyiségről, minden fal/
födémszakasz. Standardok szerint.

74
Elektromos sze-
relvények felsze-
relést követően

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken látszódnak az e-
lektromos szerelvények felszerel-
ve.

-

75 Bojler - -

76 Fűtőtestek felhe-
lyezve

- -

77 Belső nyílászárók - -

LSH KÉSZHÁZAK KFT.
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Megnevezés
Fénykép dokumentáció
elvárásai*
*minimum 10 mpx és éles kép készítendő

Követelmény
Dokumentálás
időpontja

78 Padlásfeljáró - -

79 Riasztó felszere-
lése

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken látszódnak a riasz-
tó kiegészítői felszerelve (érzéke-
lők, kezelő(k), stb.).

-

80 Fűtőszőnyeg

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a lerakás módja, a
körönkénti kialakítás és a körön-
kénti ellenállás mérése/értéke jól
látszódik.

-

81 Külső homlokzati
szigetelés

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a szigetelt és dü-
belezett, de még hálózatlan ház
egésze látszódik.

-

82
Nyílászárók és
szigetelés cso-
mópontja

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a nyílászárók és a
szigetelés találkozása látszódik.

A szigetelés és nyílászáró csak a
szigetelő táblák gyári, vágatlan
élével találkozhatnak. A szigetelő
tábláknak a nyílászáró tok külső
szélénél kell végződniük.

83
Külső párkányok
beépítése

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a beépített külső
párkányok csomópontja látszódik.

-

84

LSH Készház
belső munkálatok
és külső szigete-
lés ellenőrzése
4. LSH műszaki
audit

[  ] Aljzatbetonozás minősége. 
[  ] Nyílászárók beépítésének módja
(függő, vízszint, nyílászárók be van-
nak-e állítva, kávák külső- és belső
kialakítása). 
[  ] Gipszkartonozás minősége. 
[  ] Vízszerelés minősége. 
[  ] Villanyszerelés minősége. 
[  ] Gipszkartonra feljelölt víz- és
villanyszerelési nyomvonalak. 
[  ] Padlásfeljáró ajtó beépítésének
a minősége. 
[  ] Felszerelt szerelvények. 
[  ] Felszerelt bojler. 
[  ] Felszerelt fűtőtestek. 
[  ] Felszerelt riasztó.  

LSH KÉSZHÁZAK KFT.
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Megnevezés
Fénykép dokumentáció
elvárásai*
*minimum 10 mpx és éles kép készítendő

Követelmény
Dokumentálás
időpontja

[ ] Kezdősín. 
[ ] Homlokzati hőszigetelés minő-
sége, -síkja, -függője. 
[ ] Külső párkányok beépítésének a
minősége. 
[ ] Külső nyílászárók és a homlok-
zati hőszigetelés csomópontja és
élei. 
[ ] Gipszkarton helyiségenként és
falanként sík és függő ellenőrzése.
Az LSH műszaki audithoz tartozó
műszaki pontokat a munkaterület
átadásának napjától számítva
maximum a 45. napon el kell érni!

85 Hálózás mód-
szertana

-
A hálót a ragasztóba ágyazni kell.
Az átlapolás mértéke legalább 15
cm.

86 Kezdősín

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a ragasztóval le-
kent ház alján futó kezdősín egész
jól látszódik.

Törésmentes, egyenes, végig futó
kezdősín.

87 Másadolt ház
Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a másadolt ház
egésze látszódik.

-

88 Színezés
Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a leszínezett ház
egésze látszódik.

-

89 Kezdősín egésze
Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a színezett ház al-
ján futó kezdősín jól látszódik.

Törésmentes, egyenes, végig futó
kezdősín.

90
Nyílászárók körüli
élek

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a nyílászárók körül
futó szigetelés élei jól látszódnak.

Törésmentes, egyenes, végig futó
kezdősín.

91
Külső párkányok
beépítése

Szükség szerinti darabszámú fény-
kép, amelyeken a beépített külső
párkányok alsó- és felső síkjának a
találkozása a szigeteléssel jól lát-
szódik a színezést követően.

-

92 ÉV mérés Mérés és jegyzőkönyv elkészítése. -

LSH KÉSZHÁZAK KFT.
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Megnevezés
Fénykép dokumentáció
elvárásai*
*minimum 10 mpx és éles kép készítendő

Követelmény
Dokumentálás
időpontja

93

Homlokzati
szigetelés és
végső munkák
ellenőrzése
5. LSH műszaki
audit

[ ] Kezdősín színezés után. 
[ ] Homlokzati színezés minősége. 
[ ] Külső párkányok körüli színezés
minősége. 
[ ] Külső nyílászárók és a homlok-
zati hőszigetelés színezésének a
csomópontja és élei.
[ ] Homlokzati színezés minősége.

[ ] Külső párkányok körüli színezés
minősége. 
[ ] Külső nyílászárók és a homlok-
zati hőszigetelés színezésének a
csomópontja és élei.
[ ] Kivitelezési koordinátor által,
számlázási igény jelzése (befejező
munkálatok munkadíj) a
pénzügyes felé.
[ ] Építési napló begyűjtése a
kivitelezőtől, továbbá annak
iktatása a projekt fizikai
mappájába.
Az LSH műszaki audithoz tartozó
műszaki pontokat a munkaterület
átadásának napjától számítva
maximum a 90. napon el kell érni!

Festés, glettelés

94
Bandázsolás és
élvédők

A bandázsolás és élvédők beépítésének dokumentálása a munkavégzés
közben. A képeken egyértelműen látszódjon az illesztések
megerősítése, a hézagerősítő szalag beágyazása, valamint a külső
sarkokon az élvédők elhelyezése és rögzítése.

95
Glettelés után,
csiszolás előtt

A teljes glettelt felület dokumentálása csiszolás megkezdése előtt. A
képeken a glettelt felület folytonossága, az illesztések eltüntetése és az
egységes glettelési minőség legyen ellenőrizhető.

96
Festés előtt
(alapozás után)

A festés megkezdése előtti állapot rögzítése, az alapozás elkészülte
után. A képeken látszódjon az egységesen alapozott felület, valamint az,
hogy a festés előtti előkészítés (portalanítás, javítások) megtörtént.

97
Kész állapot
(helyiségenként)

A kész, lefestett felületek dokumentálása minden helyiségben külön-
külön. A képek alkalmasak legyenek a végleges felület minőségének
(egyenletesség, fedés, hibamentesség) ellenőrzésére.

LSH KÉSZHÁZAK KFT.
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Megnevezés
Fénykép dokumentáció
elvárásai*
*minimum 10 mpx és éles kép készítendő

Követelmény
Dokumentálás
időpontja

Burkolás - vízszigetelés

98 1. réteg
felhordása

Az első réteg kenhető vízszigetelés teljes felületen történő
felhordásának dokumentálása. A képeken egyértelműen látszódjon,
hogy a szigetelőanyag folytonosan, megszakítás nélkül került
felhordásra a padlón és a falak felhajtási sávjában.

99
Sarkok és
áttörések
megerősítése

A fal–padló csatlakozások, belső sarkok, csőáttörések,
padlóösszefolyók környezetének dokumentálása, ahol a szigetelő
szalagok, mandzsetták beágyazása megtörtént. A képeken jól látható
legyen a megerősítés szakszerű kialakítása.

10
0

2. réteg kész
állapot

A második réteg felhordása utáni, kész vízszigetelési állapot
dokumentálása. A képeknek alkalmasnak kell lenniük a teljes felület
folytonosságának, rétegezésének és hibamentességének ellenőrzésére.

10
1

Padlóösszefolyó /
zuhanyzóna
részletkép

Közeli részletfotó készítése a padlóösszefolyó, zuhanyzóna vagy egyéb
kiemelten vízterhelt terület környezetéről. A képeken ellenőrizhető
legyen a szigetelés megfelelő felhajtása, lezárása és csatlakozása.

Burkolás

10
2

Aljzat állapota
burkolás előtt
(helyiségenként)

A burkolás megkezdése előtti aljzat dokumentálása helyiségenként. A
képeken látszódjon az aljzat tiszta, száraz, sík állapota, az esetleges
aljzatkiegyenlítés elkészülte, valamint az, hogy az aljzat burkolásra
alkalmas állapotban van.

10
3

Vízszigetelés (ha
releváns)

Vizes helyiségek esetén a kenhető vízszigetelés kész állapotának
dokumentálása. A képek alkalmasak legyenek a szigetelés
folytonosságának, a felhajtásoknak és a csatlakozásoknak az
ellenőrzésére. Nem vizes helyiségek esetén nem releváns.

10
4

Burkolás közben
– szintező
klipszek

A burkolás munkaközbeni állapotának dokumentálása, amelyen
egyértelműen látszik a szintező klipszek és ékek alkalmazása a
burkolólapok között. A képeknek igazolniuk kell a síktartás biztosítását.

10
5

Kész burkolat
(helyiségenként)

A teljesen elkészült burkolat dokumentálása helyiségenként. A képek
alkalmasak legyenek a burkolat minőségének ellenőrzésére (síktartás,
fugakép, illesztések, hibamentes kivitel).

LSH KÉSZHÁZAK KFT.
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Megnevezés
Fénykép dokumentáció
elvárásai*
*minimum 10 mpx és éles kép készítendő

Követelmény
Dokumentálás
időpontja

10
6

Homlokzati
szigetelés és
végső munkák
ellenőrzése
5. LSH műszaki
audit

[ ] Kezdősín színezés után. 
[ ] Homlokzati színezés minősége. 
[ ] Külső párkányok körüli színezés
minősége. 
[ ] Külső nyílászárók és a homlok-
zati hőszigetelés színezésének a
csomópontja és élei.
[ ] Homlokzati színezés minősége.

[ ] Külső párkányok körüli színezés
minősége. 
[ ] Külső nyílászárók és a homlok-
zati hőszigetelés színezésének a
csomópontja és élei.
[ ] Kivitelezési koordinátor által,
számlázási igény jelzése (befejező
munkálatok munkadíj) a
pénzügyes felé.
[ ] Építési napló begyűjtése a
kivitelezőtől, továbbá annak
iktatása a projekt fizikai
mappájába.
Az LSH műszaki audithoz tartozó
műszaki pontokat a munkaterület
átadásának napjától számítva
maximum a 90. napon el kell érni!

10
7

LSH Készházak
átadása a meg-
rendelő részére

- -

Az elkészült képeket kérjük még a készítés napján az ERP-be feltölteni!

LSH KÉSZHÁZAK KFT.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Dokumentumok Kivitelezési standardok Alvállalkozói kézikönyv



+36 1 677 7227

hello@lapraszerelthaz.hu

www.lapraszerelthaz.hu

LSH KÉSZHÁZAK ZRT.LSH KÉSZHÁZAK ZRT.LSH KÉSZHÁZAK ZRT.LSH KÉSZHÁZAK ZRT.


	LSH KÉSZHÁZAK KFT.
	ÉPÍTÉSI NAPLÓ
	Megrendelő neve: .......................................... Cím: ............................................................... Munkaterület átadásának napja: ................... Építési határidő: ............................................
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.

	ÉPÍTÉSI NAPLÓ
	1. Projektátadás követelményei
	Az átadáson kötelezően résztvevő személyek
	Közösen átnézendő anyagok
	Átadandó anyagok
	Alulírott, _____________________ mint a fenti építési címen lévő LSH Készház kivitelezője nyilatkozom, hogy a fenti dokumentumokat az LSH Készházak Zrt. képviselője bemutatta számomra, a benne foglaltakat megértettem, továbbá minden dokumentumból egy másolatot átvettem a mai napon. Az építési naplót, az építkezés végén az LSH kivitelezési koordinátorának hiánytalanul átadom.
	20__.__.__, ____________________                                                    _____________________________                                                                                                                                         aláírás
	Alvállalkozói dokumentumok
	Dokumentumok
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.



	ÉPÍTÉSI NAPLÓ - ALAPOZÁS
	Megnevezés
	Követelmény
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	A.1
	Munkaterület átadása 1. LSH műszaki audit
	A megrendelőnek, a kivitelezőnek és az LSH Készházak képviselőjé-nek is egyszerre kell átvenniük a munkaterületet.


	A.2
	Sávalap - Kiásott munkagödör
	Minimum 8 db fénykép, oldalanként a két végéből 1-1 kép.
	A munkagödör mélységét és szélességét legalább két képen meg kell mérni.


	A.3
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	Jól látszódó vaskötések.


	A.4
	Sávalap - betonozást követően
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	A.5
	Zsalukő kiemelés
	Minimum 8 db fénykép, oldalanként a két végéből 1-1 kép.


	A.6
	Vasbeton lemezalap vasalása
	Minimum 8 db fénykép, sarkonként 1-1 db és középről 4 db minden irányba.
	Jól látszódó vaskötések.


	A.7
	Vasbeton lemezalap betonozást követően
	Minimum 8 db fénykép, sarkonként 1-1 db és középről 4 db minden irányba.


	A.8
	GV45 vízszigetelés
	Minimum 8 db fénykép, sarkonként 1-1 db és középről 4 db minden irányba.


	A.9
	Lábazat visszatöltése
	A zsalukő melletti föld visszatöltés e a zsalukő xps szigetelésére, továbbá a munkaterület állványozásra alkalmas kell legyen.
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.




	ÉPÍTÉSI NAPLÓ
	Megnevezés
	Fénykép dokumentáció elvárásai* *minimum 10 mpx és éles kép készítendő

	Követelmény
	Dokumentálás időpontja
	Munkaterület átadása 1. LSH műszaki audit
	A megrendelőnek, a kivitelezőnek és az LSH Készházak képviselőjé-nek is egyszerre kell átvenniük a munkaterületet.

	Alap méretellen-őrzése
	Minimum 5 db fénykép: 1 db fény-kép az alapról, amin a teljes alap felülete látszódik és 4 db fénykép, amelyeken az oldalak hosszanti oldalának külméretei jól láthatóak.
	Az alap méretei megfelelőek, víz-szintes síkja vízszintes és egyen-letes, oldalai párhuzamosak, sarkai derékszöget zárnak be.

	Vízszigetelés ellenőrzése
	A nehézlemez lapolása minimum 10 cm, tapadása pedig megfelelő az alaphoz.

	Lerögzített talp-szelemenek külső méretellenőrzése
	Minimum 4 db fénykép, amelyeken az oldalak hosszanti oldalának kül-méretei jól láthatóak.
	Megfelelő a pozíciójuk, külméretei (mindkét irányban), továbbá átlói és derékszögei.

	Talpszelemenek tőcsavarjainak ki-osztása és bema-rása
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép az alapról, amelyeken a teljes alap felülete látszódik, valamint a csavarok fejei jól kivehetőek.
	1-1,5 méterenként a „Kötőelem fel-használás” dokumentum szerinti furatkészítés a talpszelemeneken keresztül az alaptestbe, a csavarok fejeinek bemarása.

	A sarok kialakítá-sa
	Sarkonként 2 db fénykép, amelyek-en egy vízmérték segítségével lát-szódik a sarokpanelek vízszintjé-nek és függőlegességének beállí-tása.
	Függőlegesnek és vízszintesnek kell lennie.

	Az LSH panelek sorolása
	Az LSH panelek résmentesen il-leszkedjenek egymáshoz. A pá-razáró mindig a ház belső oldalán legyen, a fóliát alul, függőleges sík-ban és felül is ki kell hajtani.
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.




	ÉPÍTÉSI NAPLÓ
	Megnevezés
	Követelmény
	Dokumentálás időpontja
	Az LSH panelek sorolása
	Az LSH panelek sorolása közben mindig ellenőrizni kell a fal síkját egy kicsapózsinór segítségével, illetve minden egyes panel függő-leges pozícióját.

	A megépült LSH falazat függőle-gességének elle-nőrzése
	LSH falpanelek kizsinórozva, ahol az összes oldal látszódik.
	A falszakaszoknak egy síkban kell lenniük.

	Koszorú csavar-ozása
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép körbe a koszorúról, amelyeken a csavarozás látszódik.
	Oszloponként 2-2 db 8*140 mm-es építő csavar.

	Födém alsó síkja
	3 soronként lézer vagy zsinór segít-ségével a födém lógását is ellenő-rizni kell.

	Tartószerkezeti közfalak váza
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken az LSH Készház tartószerkezetű közfalak szerke-zete látszódik.

	Falak és födém ellenőrzése  2. LSH műszaki audit
	[  ] Sarkok derékszögeinek ellenőr-zése.  [  ] OSB takarók készre vannak sze-relve.  [  ] LSH falpanelek függőleges-ségének ellenőrzése.  [  ] Az LSH falpanelek alja és teteje egyben fut.  [  ] LSH falpanelek nem nyílnak, tel-jesen zárnak.  [  ] LSH födém vízszintjének ellen-őrzése.  [  ] LSH födém belógásának ellen-őrzése.  [  ] LSH falpanelek csavarozása/ szögelése belső síkon (10-15 cm-enként).  [  ] LSH falpanelek csavarozása/ szögelése külső síkon (10-15 cm-enként). 
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.
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	Megnevezés
	Követelmény
	Dokumentálás időpontja
	[  ] LSH födémpanelek csavarozása /szögelése alsó síkon (10-15 cm-enként).  [  ] LSH födémpanelek csavarozása /szögelése felső síkon (10-15 cm-enként).  [  ] Nyílászárók áthidalóiban lévő építő csavarok meglétének ellenőr-zése.  [  ] Tartószerkezetű közfalak tartó-szerkezetének két síkja egyenletes.  Fólia folytonosságának ellenőr-zése. Az LSH műszaki audithoz tartozó műszaki pontokat a munkaterület átadásának napjától számítva maximum a 20. napon el kell érni!
	Tető talpszele-menek rögzítése
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép.
	Látszódjanak a csavarkiosztások.

	Tetőszerkezet ki-alakítása
	Minimum 15 db fénykép, amelye-ken látszódik a tetőszerkezet kiala-kítása a cseréplécek alatt.

	Perforált lemezek csavarozása, rög-zítése
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép a perforált lemezekről, amely-eken a csavarfelhasználás módja látszódik.

	Térdfal kialakí-tása (ha van)
	A szerkezeti, tehát belső oldalról. Ha több tűzfal van, akkor mindről kötelező fényképet készíteni.

	Héjazat fóliájának folytonossága
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép a tetőről, amelyeken a teljes sík látszódik, a fólia folytonosság jól kivehető.

	Szarufák vízszint-es síkja
	A fényképeket a tető minden alsó és felső síkján egy kifeszített zsi-nór mentén kell készíteni, amelye-ken látszódik a szarufák síkja.
	Síkban kell lennie az összes szaru-fának.
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.
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	Megnevezés
	Követelmény
	Dokumentálás időpontja
	Szarufák végei-nek a síkja
	A fényképeket a szarufák végein kifeszített zsinór mentén kell ké-szíteni, amelyeken látszódik a sza-rufavégek síkja.
	Síkban kell lennie az összes szaru-fa végnek.

	Cseréplécek
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép a tetőről, amelyeken a teljes sík látszódik és a cserépléc toldás-ok jól kivehetőek.
	A cseréplécek toldása különböző szarufákon kell megtörténjen.

	Dobozolás
	Ferde síkú dobozolás esetén szük-ség szerinti darabszámú fénykép a dobozolás alsó- és felső síkjáról.
	A szarufákba a lambériát síkba kell süllyeszteni.

	Dobozolás
	Vízszintes síkú dobozolás esetén a vízszintes sík eléréshez készített karpántok kialakításának módja.

	Cseppentő lemez, vápák és egyéb lemezek
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép a cseppentőlemez, vápa és egyéb lemezek teljes felületéről, amelyeken a csomóponti kialakí-tás jól kivehető.

	Csatornavasak
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép a csatornavasakról, amelyeken a csomóponti kialakítás jól kivehe-tő.

	Csatornavasak
	Csatornavasak kizsinórozva, a tető oldalainak jól kell látszódnia.

	Térdfal kialakítá-sa (ha van)
	Külső homlokzati oldalon a függő-leges sík ellenőrzése.
	A fényképen látszódnia kell a víz-mértéknek vagy a méréshez hasz-nált eszköznek.

	Métervonal
	Métervonal felrajzolása az LSH Készház főfalaira.

	Párazáró szalag alkalmazása az LSH paneleken
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken az LSH Készház főfalai látszódnak.

	Tetőhéjazat
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép a tetőről, amelyeken a teljes héjazat látszódik.
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.




	ÉPÍTÉSI NAPLÓ
	Megnevezés
	Követelmény
	Dokumentálás időpontja
	Tetőszerkezet és héjazat ellenőrzé-se  3. LSH műszaki audit
	[ ] Tető szerkezetének ellenőrzése. [ ] Tető héjazatának ellenőrzése.  [ ] Tető síkjának ellenőrzése.  [ ] Tűzfal (ha van) függőleges sík-jának ellenőrzése.  [  ] Lemezek (vápa, cseppentő, stb.) csomóponti kialakításának ellenőr-zése.  [  ] Csatornavasak ellenőrzése.  [  ] Dobozolás ellenőrzése (lambéri-a, homlokdeszka, széldeszka, stb.).  [  ] Métervonal ellenőrzése. [  ] Kivitelezési koordinátor által, számlázási igény jelzése (szerkez-etépítési munkadíj) a pénzügyes-nek. [  ] Szellőző és decentralizált légcserélő áttörés és védőcsövek Az LSH műszaki audithoz tartozó műszaki pontokat a munkaterület átadásának napjától számítva maximum a 45. napon el kell érni!

	Vízszerelés nyomvonalának megtervezése
	Az alaprajzot és a „Vízszerelés ter-vezés” nevű dokumentumot el kell kérni a projekt előkészítőtől. Ezt követően át kell tekinteni a kapott terveket, majd pedig meg kell raj-zolni a víz- és a szennyvíz nyomvo-nalát.

	Vízszerelés alap-anyag megrende-lés
	Vízszerelés nyomvonalának és alapanyag kiírásnak megküldése az LSH Készházaknak.

	Villanyszerelés nyomvonalának megtervezése
	El kell kérni az alaprajzot, az „Elek-tormos tervezés” dokumentumot és az „elektromos tervezés táblá-zat” nevű táblázatot a projekt elő-készítőtől. Ezt követően át kell te-kinteni a kapott terveket, majd pe-dig meg kell rajzolni a víz és a szennyvíz nyomvonalát.
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.
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	Megnevezés
	Követelmény
	Dokumentálás időpontja
	Villanyszerelés nyomvonalának és anyagkiírásnak megküldése az LSH Készházak-nak
	Villanyszerelés nyomvonalának és alapanyag kiírásnak megküldése az LSH Készházaknak.

	Vízszerelés
	Az aljzaton szerelt víz- és szenny-vízelvezetés teljes nyomvonalának dokumentálása.

	Villanyszerelés
	Az aljzaton elvezetett elektromos vezetékek teljes nyomvonalának dokumentálása.

	Tartószerkezeti közfalak egyik ol-dalának a bezárá-sa OSB-vel
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a bezárt falszaka-szok látszódnak.
	A szerelőbeton szintje fölött 1 cm-el kell megállni az OSB-vel. Legyen véglegesre szerelve, csavarozva.

	Tartószerkezeti közfalak vázrend-szer alsó sávjá-nak a kizárása
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a kizárt falszaka-szok látszódnak.
	A szerelőbeton szintje fölött kell megállni az OSB-vel, az előre szabott táblák méreteitől függően. A kizárás felső szintje érje el a vég-leges aljzatbeton szintjét.

	Bejárati ajtó és teraszajtó(k) (ha van(nak)) aljzati csomópontja(i)
	Csomóponti fényképek.

	Aljzatszigetelés-ben futó csövek/ vezetékek és az aljzatszigetelés találkozása
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken látszódik az aljzat-szigeteléssel teljesen elfedett, de benne futó csövek/vezetékek cso-mópontja.

	Aljzatszigetelés kialakítása
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken látszódik, hogy 2 rétegből képződik az aljzatszigete-lés.
	Az aljzatszigetelést átfedéssel kell lerakni.

	Aljzatszigetelés
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a teljes elkészült aljzatszigetelés látszódik.
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.




	ÉPÍTÉSI NAPLÓ
	Megnevezés
	Követelmény
	Dokumentálás időpontja
	Aljzatszigetelés
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a teljes elkészült aljzatszigetelés párazáró fóliázása látszódik.

	Aljzatbetonozás
	Amennyiben a közfalakon kívül van bármilyen kizárás az aljzatbe-tonban, a kizárás helyéről és mód-járól fényképet kell készíteni.

	Aljzatbetonozás
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a teljes elkészült aljzatbetonozás látszódik.

	Külső nyílászárók nyílásának kialakítása
	Nyílászárók körül a 3 cm-es XPS szigetelésről képek.

	Külső nyílászárók beépítése
	A nyílászárók beépítésekor alkal-mazott csavarozás és habozás módja.

	Külső nyílászárók beépítése
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a beépített nyílás-zárók függőlegességét kell ellenő-rizni.
	A fényképen látszódnia kell a víz-mértéknek, vagy a méréshez hasz-nált eszköznek.

	Külső nyílászárók beépítése
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a beépített redő-nyök beépítése látható.

	Bejárati ajtó, teraszajtó aljzat csomópontja
	Csomóponti fényképek (abban az esetben, ha az aljzatbetonozást követően történik a beépítésük).

	Gipszkartonozás, válaszfal esetén
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a megépített gipszkarton profil vázrendszer és a fa tartószerkezeti vázrendszer is jól látszódik.

	Gipszkartonozás, válaszfal esetén
	Vizes helyiségek esetén a párazá-ró fólia készre szereléséről fény-képek.
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.




	ÉPÍTÉSI NAPLÓ
	Megnevezés
	Követelmény
	Dokumentálás időpontja
	OSB réteg tartó-szerkezeti vá-laszfal esetén
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a megépített fa tartószerkezeti vázrendszerre szerelt egyik oldalának az OSB rétege jól látszódik.

	Gipszkartonozás, válaszfal esetén
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken az egyik oldalon lévő gipszkarton borítás a válasz-falakon jól látszódik.

	Elektromos veze-tékek nyomvona-la az LSH falakon
	Az LSH főfalakon elvezetett elek-tromos vezetékek teljes nyomvo-nalának dokumentálása.

	Villanyszerelés nyomvonala az LSH födémpane-leken
	Az LSH födémen elvezetett elek-tromos vezetékek teljes nyomvo-nalának dokumentálása.

	Elektromos kap-csolótábla belseje
	A készre szerelt elektromos kap-csolódó tábláról fényképek készíte úgy, hogy a benne futó elektromos vezetékek látszódjanak.

	Villanyszerelés nyomvonala a vá-laszfalakban
	Az LSH válaszfalakban elvezetett elektromos vezetékek teljes nyom-vonalának dokumentálása.

	Víz- és szenny-vízcsövek nyom-vonala az LSH fa-lakon
	Az aljzaton szerelt víz és szennyvíz elvezetés teljes nyomvonalának dokumentálása.

	Víz- és szennyvíz csövek nyomvo-nala az LSH fala-kon
	Az LSH főfalakon elvezetett víz- és szennyvíz csövek teljes nyomvo-nalának dokumentálása.

	Víz és szennyvíz csövek nyomvo-nala a válaszfa-lakban
	Az LSH válaszfalakban elvezetett víz- és szennyvíz csövek teljes nyomvonalának dokumentálása.

	Záródugózás
	Minden kiállásról külön-külön.

	Nyomáspróba
	A nyomáspróba módjáról.
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.




	ÉPÍTÉSI NAPLÓ
	Megnevezés
	Követelmény
	Dokumentálás időpontja
	Nyomáspróba kezdete (dátum, idő), mért nyomás
	Nyomáspróba vé-ge (dátum, idő), mért nyomás
	Elektromos redő-nyök kötődobozai (ha vannak)
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken látszódnak az e-lektromos redőnyök kötődobozai bekábelezve.

	Elektromos sze-relvénydobozok
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken látszódnak az e-lektromos szerelvénydobozok be-kábelezve.

	EPS installációs réteg szereléséről
	Gipszkartonozás
	Az összes helyiségről, minden fal/ födémszakasz.

	Nyílászárók és gipszkarton cso-mópontja
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a nyílászárók körül futó gipszkarton és nyílászáró ta-lálkozásai jól látszódnak.
	A gipszkartonnak el kell takarnia a káva körül a nyílászárók beépítésé-hez használt purhabot.

	Gipszkartonozást követő gipszkar-ton lapokon futó nyomvonalak do-kumentálása
	Az összes helyiségről, minden fal/ födémszakasz.
	Standardok szerint.

	Elektromos sze-relvények felsze-relést követően
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken látszódnak az e-lektromos szerelvények felszerel-ve.

	Bojler
	Fűtőtestek felhe-lyezve
	Belső nyílászárók
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.



	ÉPÍTÉSI NAPLÓ
	Megnevezés
	Követelmény
	Dokumentálás időpontja
	Padlásfeljáró
	Riasztó felszere-lése
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken látszódnak a riasz-tó kiegészítői felszerelve (érzéke-lők, kezelő(k), stb.).

	Fűtőszőnyeg
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a lerakás módja, a körönkénti kialakítás és a körön-kénti ellenállás mérése/értéke jól látszódik.

	Külső homlokzati szigetelés
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a szigetelt és dü-belezett, de még hálózatlan ház egésze látszódik.

	Nyílászárók és szigetelés cso-mópontja
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a nyílászárók és a szigetelés találkozása látszódik.
	A szigetelés és nyílászáró csak a szigetelő táblák gyári, vágatlan élével találkozhatnak. A szigetelő tábláknak a nyílászáró tok külső szélénél kell végződniük.

	Külső párkányok beépítése
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a beépített külső párkányok csomópontja látszódik.

	LSH Készház belső munkálatok és külső szigete-lés ellenőrzése 4. LSH műszaki audit
	[  ] Aljzatbetonozás minősége.  [  ] Nyílászárók beépítésének módja (függő, vízszint, nyílászárók be van-nak-e állítva, kávák külső- és belső kialakítása).  [  ] Gipszkartonozás minősége.  [  ] Vízszerelés minősége.  [  ] Villanyszerelés minősége.  [  ] Gipszkartonra feljelölt víz- és villanyszerelési nyomvonalak.  [  ] Padlásfeljáró ajtó beépítésének a minősége.  [  ] Felszerelt szerelvények.  [  ] Felszerelt bojler.  [  ] Felszerelt fűtőtestek.  [  ] Felszerelt riasztó.
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.
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	Megnevezés
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	[ ] Kezdősín.  [ ] Homlokzati hőszigetelés minő-sége, -síkja, -függője.  [ ] Külső párkányok beépítésének a minősége.  [ ] Külső nyílászárók és a homlok-zati hőszigetelés csomópontja és élei.  [ ] Gipszkarton helyiségenként és falanként sík és függő ellenőrzése. Az LSH műszaki audithoz tartozó műszaki pontokat a munkaterület átadásának napjától számítva maximum a 45. napon el kell érni!
	Hálózás mód-szertana
	A hálót a ragasztóba ágyazni kell. Az átlapolás mértéke legalább 15 cm.

	Kezdősín
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a ragasztóval le-kent ház alján futó kezdősín egész jól látszódik.
	Törésmentes, egyenes, végig futó kezdősín.

	Másadolt ház
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a másadolt ház egésze látszódik.

	Színezés
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a leszínezett ház egésze látszódik.

	Kezdősín egésze
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a színezett ház al-ján futó kezdősín jól látszódik.
	Törésmentes, egyenes, végig futó kezdősín.

	Nyílászárók körüli élek
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a nyílászárók körül futó szigetelés élei jól látszódnak.
	Törésmentes, egyenes, végig futó kezdősín.

	Külső párkányok beépítése
	Szükség szerinti darabszámú fény-kép, amelyeken a beépített külső párkányok alsó- és felső síkjának a találkozása a szigeteléssel jól lát-szódik a színezést követően.

	ÉV mérés
	Mérés és jegyzőkönyv elkészítése.
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.
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	Homlokzati szigetelés és végső munkák ellenőrzése 5. LSH műszaki audit
	[ ] Kezdősín színezés után.  [ ] Homlokzati színezés minősége.  [ ] Külső párkányok körüli színezés minősége.  [ ] Külső nyílászárók és a homlok-zati hőszigetelés színezésének a csomópontja és élei. [ ] Homlokzati színezés minősége.
	[ ] Külső párkányok körüli színezés minősége.  [ ] Külső nyílászárók és a homlok-zati hőszigetelés színezésének a csomópontja és élei. [ ] Kivitelezési koordinátor által, számlázási igény jelzése (befejező munkálatok munkadíj) a pénzügyes felé. [ ] Építési napló begyűjtése a kivitelezőtől, továbbá annak iktatása a projekt fizikai mappájába. Az LSH műszaki audithoz tartozó műszaki pontokat a munkaterület átadásának napjától számítva maximum a 90. napon el kell érni!

	Festés, glettelés
	Bandázsolás és élvédők
	A bandázsolás és élvédők beépítésének dokumentálása a munkavégzés közben. A képeken egyértelműen látszódjon az illesztések megerősítése, a hézagerősítő szalag beágyazása, valamint a külső sarkokon az élvédők elhelyezése és rögzítése.

	Glettelés után, csiszolás előtt
	A teljes glettelt felület dokumentálása csiszolás megkezdése előtt. A képeken a glettelt felület folytonossága, az illesztések eltüntetése és az egységes glettelési minőség legyen ellenőrizhető.

	Festés előtt (alapozás után)
	A festés megkezdése előtti állapot rögzítése, az alapozás elkészülte után. A képeken látszódjon az egységesen alapozott felület, valamint az, hogy a festés előtti előkészítés (portalanítás, javítások) megtörtént.

	Kész állapot (helyiségenként)
	A kész, lefestett felületek dokumentálása minden helyiségben külön-külön. A képek alkalmasak legyenek a végleges felület minőségének (egyenletesség, fedés, hibamentesség) ellenőrzésére.
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.
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	Burkolás - vízszigetelés
	1. réteg felhordása
	Az első réteg kenhető vízszigetelés teljes felületen történő felhordásának dokumentálása. A képeken egyértelműen látszódjon, hogy a szigetelőanyag folytonosan, megszakítás nélkül került felhordásra a padlón és a falak felhajtási sávjában.

	Sarkok és áttörések megerősítése
	A fal–padló csatlakozások, belső sarkok, csőáttörések, padlóösszefolyók környezetének dokumentálása, ahol a szigetelő szalagok, mandzsetták beágyazása megtörtént. A képeken jól látható legyen a megerősítés szakszerű kialakítása.

	100
	2. réteg kész állapot
	A második réteg felhordása utáni, kész vízszigetelési állapot dokumentálása. A képeknek alkalmasnak kell lenniük a teljes felület folytonosságának, rétegezésének és hibamentességének ellenőrzésére.

	101
	Padlóösszefolyó / zuhanyzóna részletkép
	Közeli részletfotó készítése a padlóösszefolyó, zuhanyzóna vagy egyéb kiemelten vízterhelt terület környezetéről. A képeken ellenőrizhető legyen a szigetelés megfelelő felhajtása, lezárása és csatlakozása.

	Burkolás
	102
	Aljzat állapota burkolás előtt (helyiségenként)
	A burkolás megkezdése előtti aljzat dokumentálása helyiségenként. A képeken látszódjon az aljzat tiszta, száraz, sík állapota, az esetleges aljzatkiegyenlítés elkészülte, valamint az, hogy az aljzat burkolásra alkalmas állapotban van.

	103
	Vízszigetelés (ha releváns)
	Vizes helyiségek esetén a kenhető vízszigetelés kész állapotának dokumentálása. A képek alkalmasak legyenek a szigetelés folytonosságának, a felhajtásoknak és a csatlakozásoknak az ellenőrzésére. Nem vizes helyiségek esetén nem releváns.

	104
	Burkolás közben – szintező klipszek
	A burkolás munkaközbeni állapotának dokumentálása, amelyen egyértelműen látszik a szintező klipszek és ékek alkalmazása a burkolólapok között. A képeknek igazolniuk kell a síktartás biztosítását.

	105
	Kész burkolat (helyiségenként)
	A teljesen elkészült burkolat dokumentálása helyiségenként. A képek alkalmasak legyenek a burkolat minőségének ellenőrzésére (síktartás, fugakép, illesztések, hibamentes kivitel).
	LSH KÉSZHÁZAK KFT.
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	Homlokzati szigetelés és végső munkák ellenőrzése 5. LSH műszaki audit
	[ ] Kezdősín színezés után.  [ ] Homlokzati színezés minősége.  [ ] Külső párkányok körüli színezés minősége.  [ ] Külső nyílászárók és a homlok-zati hőszigetelés színezésének a csomópontja és élei. [ ] Homlokzati színezés minősége.
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	LSH Készházak átadása a meg-rendelő részére
	Az elkészült képeket kérjük még a készítés napján az ERP-be feltölteni!
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