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1. TELEKVALASZTAS, -ELOMINOSITES

1-2 hét

@ Bank Gigymenete.

Az elérhetd épitési telek elémindsités
szolgaltatasunkkal pontos képed lesz
arrél, milyen lehet8ségek érhetéek el a
telken.

1 hét

@ Szabadsag,
betegség.

3. TALAJMECHANIKAI VIZSGALAT,
GEODEZIAI FELMERES

Teherhordd szint meghatarozasa.

4-5 hét

@ Elvarasok HESZ
és OTEK részérél.

5. HATOSAGI ELJARAS

ElGbzetes hatdsagi  jovahagyas.
Minden szakember bevonasaval
elkészulnek a végleges tervek.

) i 12 hét
me =
| ’ (@ Hatdsag, szakem-
< . berek elérhetfsége

7. ARKALKULACIO, SZERZODES

Elkészul a szerz6désbe rogzithetd
arkalkulacid, alairjuk a szerzddést.
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9. FOLDMUNKA,
@9 TEREPRENDEZES

=)

engedély, miszaki hiba.

10. FOLDMERES,
EPULET KITUZESE

8. HITELUGYINTEZES

Opcionalis. Az Ugyintézés
menete intézményenként mas.

( Rossz id6jaras, behajtési

0. ANYAGI LEHETOSEGEK FELMERESE
Nagy vonalakban lathatéva valik, mit
mibél és mikorra lehet megvaldsitani.
Az elbzetes hiteltanacsadast is mar
ekkor érdemes igénybe venni.

2-3 nap

@ Elvarasok HESZ
és OTEK részérdl.

2. SZEMELYES KONZULTACIO
Dijmentes személyes konzultacié az
LSH szakértGivel, el6re egyeztetett
id6pontban.

2-3 hét

@ Szakember
elérhetbsege.

4. TERVEZES, ALAPRAJZ ELKESZITES

lgények, lehet6ségek felmérése, majd a
valosaghd térkép elkészitése és a
tdmegvazlat tervezése.

16 nap

@ Hatdsag terheltsége.

6. SZAKAGI TERVEK

Elbzetes hatdsagi jovahagyas.
Minden szakember bevonasaval
elkészilnek a végleges tervek.

3 hét

@ Felmerilé nyitott
kérdeések.

4-6 hét
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11. ALAPOZAS, ALAPVEZETEKEK,
VEDOCSOVEK ELHELYEZESE

\f'/ @ Rossz id6jaras.

1. Kotési idok betartasal

12. ViZSZIGETELES
@ Nedves feliilet!

| 13. HELYSZINI ATVETEL
17. ALAP @ Szak”er?ber ' »\ Amennyiben az alapozast
VILLANY- elérhetbsege. ' . y P
E< Viz. ' isH nem mi végeztuk.
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ZAROK SZINTJEIG,
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FESTES <" 30. BURKOLAS

<o Ugyfél feladata.

o Ugyfél feladata.
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P QO/ Ugyfél feladata.

31. BELSO GEPESZETI ES
ELEKTROMOS SZERELVENYEK

32. LAMPATESTEK FELSZERELESE



Hazépités
menete

-
%@
v,it

1. TELEKVALASZTAS, -ELOMINOSITES

x-y hét

@ Bank Gigymenete.

Az elérhetd épitési telek elémindsités
szolgaltatasunkkal pontos képed lesz
arrél, milyen lehet8ségek érhetéek el a
telken.

x-y hét

@ Szabadsag,
betegség.

3. TALAJMECHANIKAI VIZSGALAT,
GEODEZIAI FELMERES

Teherhordd szint meghatarozasa.

x-y hét

@ Elvarasok HESZ
és OTEK részérél.

5. SZAKAGI TERVEK

Elbzetes hatdsagi jovahagyas.
Minden szakember bevonasaval
elkészulnek a végleges tervek.

x-y hét

@ Felmerld nyitott
kérdések.
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8. HATOSAGI ELJARAS

Elbzetes  hatdsagi
Minden szakember

jévahagyas.
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elkészulnek a végleges tervek.
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engedély, miszaki hiba.

10. FOLDMERES, EPULET KITUZESE
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7. HITELUGYINTEZES

Opcionalis. Az Ugyintézés
menete intézményenként mas.

( Rossz id6jaras, behajtési

0. ANYAGI LEHETOSEGEK FELMERESE

Nagy vonalakban lathatéva valik, mit
mibél és mikorra lehet megvaldsitani.
Az el6zetes hiteltanacsadast is mar
ekkor érdemes igénybevenni.

x-y hét

O Elvarasok HESZ
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2. SZEMELYES KONZULTACIO

Dijmentes személyes konzultacié az
LSH szakértGivel, el6re egyeztetett
id6pontban.
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lgények, majd lehet6sége felmérése,
majd a valosaghi térkép elkészitése és
a tomegvazlat tervezése.

x-y hét
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6. ARKALKULACIO, SZERZODES

Elkészil a szerz6désbe rogzithet6
arkalkulacid, aldirjuk a szerzddést.
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@ Hatdsag terheltsége.
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1 Kotési idok betartasal

31. ATVETEL
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28. GLETTELES,
FESTES

29. BURKOLAS

30. BELSO GEPESZETI ES ELEKTROMOS
SZERELVENYEK, LAMPATESTEK FELSZERELESE




